

RENCANA PEMANTAUAN BIOPORI
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
BULAN FEBRUARI 2025

No.	Instansi	Rencana Kegiatan					Penanggung Jawab
		Kegiatan	Waktu				
			Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV	
1.	PPN Kejawanan	Pengecekan lokasi biopori					Ivan Somantri
2.	PPN Kejawanan	Pembersihan lokasi biopori					
3.	PPN Kejawanan	Monitoring dan evaluasi					

Cirebon, 31 Januari 2025

Kepala Subbagian Umum



 Santoso, A.Md., S.Pi.